Rapport IMM.02-02/2024 - Avancement des projets de construction
En date du 1°" février 2024

PROJETS EN COURS MISE A JOUR

EC Monseigneur-Jamot Finalisation de I'entente du plan de site et lettre de crédit en cours

En attente de la fermeture du permis

Travaux de site démarreront le 12 Juin 2023

Travaux de site sont achevés. Concertation avec la ville en cours pour la fermeture du permis

Octobre 2023
Le rapport de l'architecte paysagiste indique quelques déficiences a adresser. Le tout sera fait
pour le printemps avant l'inspection finale de la ville

ESC Hamilton Les dessins préliminaires sont complétés

Demande de plan de site déposée le 28 septembre 2018

Les commentaires des différentes agences de la ville de Hamilton ont été recus le 14 novembre 2018
Les études et les rapports d'identification des services ont été exécutés

La demande de plan de site de Broughton a été réactivée

L'architecte a commencé le processus de réalisation des différentes études et analyses exigées
par la ville

La 2°™ soumission est prévue au début de mars 2022

Des analyses supplémentaires du sol ont été demandées par la ville

Les études du sol ont été octroyées a Forward Engineering.

Ftudes du sol achevés

anvier 2024

Etudes environnementales achevées

ESC Sainte-Trinité (addition) | Les dessins préliminaires sont complétés

Rencontre de pré-consultation avec la ville d'Oakville le 3 octobre 2018

La demande de variance a été entendue et approuvée le 15 janvier 2019

La demande de plan de site a été soumise le 31 janvier 2019

Le design est complété

L'entente du plan de site est signée

Le rapport de l'estimation de co(ts a été complété

Une stratégie d'exécution des travaux avec une école opérationnelle a été identifiée
L'approbation du MEO pour aller en appel d'offres est obtenue

Permis pour l'ajout de 8 portatives sur le terrain pour accommoder la construction est obtenu
L'appel d'offres pour la construction est lancé le 11 janvier 2021

Les soumissions sont ouvertes le 23 février 2021

Le contrat de construction a été octroyé
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Permis de construction obtenu en juin 2021

Les travaux de maconnerie des murs extérieurs au RDC sont complétés

Le montage de la structure d'acier de la canopée ainsi que les colonnes du deuxiéme étage est
terminé.

Les travaux mécaniques et électriques sont en cours

Les dalles de béton pour le plancher du 2™ étage sont installées

La pose des blocs et linstallation des dalles en acier du toit sont complétés.

La base de la toiture est réalisée a 90% de maniére a ce que le batiment soit étanche.
L'installation des gaines de ventilation et les tuyaux de chauffage sont en cours

Les parapets sont faits en vue du début des travaux de toiture

Les échafaudages sont en place pour la pose des briques et l'installation de la membrane sur
les fagades qui sont prévues la premiere semaine d'avril.

L'installation de la tuyauterie de base pour les toilettes est complétée

L'installation des cadres et fenétres autour de I'addition est en cours.

La membrane et l'isolation sont en cours de préparation pour la pose des briques.
ATintérieur, I'nstallation des cadres de portes et les 2 cages d'escaliers sont en cours.

Le béton a été coulé afin de créer le plancher du 2e étage.

L'installation des fenétres est complétée.

La pose de La membrane et l'isolation est complétée.

La pose des briques du c6té Grand Oak Tail est terminée. Du c6té Dundas, elle est complétée a
100%.

Le béton du plancher du rez-de-chaussée de la nouvelle addition est coulé.

Les structures en acier pour les murs intérieurs au deuxieme étage sont en place et prétes
pour les placards en gypseum.

Les deux cages d'escaliers sont en cours d'installation.

La pause des briques est complétée a 100%

L'installation des murs intérieurs au 2éme étage en gypse et blocs est complétée
L'installation des plafonds suspendus ainsi que les lumieres a débuté.

L'installation des équipements des chaudieres est complétée

Les montages d'acier pour les écrans de toiture sont en place.

Le béton dans les cages d'escaliers est en cours de coulage

Les inspections mécaniques et électriques au-dessus des plafonds sont en cours.

Début des travaux de peinture et pose de planchers débuteront la semaine du 10 octobre
2022.

Les travaux des gros ceuvres sont achevés

Les unités de ventilation sur le toit sont installées
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Les essais de mise en marche des systémes mécanique et électrique sont en cours

Les travaux de paysagement sont terminés

L'installation des planchers est terminée

Les travaux de finition achevés a 90% (peinture, faux plafonds, équipements électriques).
L'installation des armoires et menuiserie est en cours.

Les travaux de finition achevés a 100%.

L'installation des armoires et menuiserie est terminée.

Travaux achevés.

Lettres de recommandation préparée par l'architecte et en cours de transmission a la ville pour
avoir I'occupation du batiment.

On a eu le permis d'occupation et 'école est maintenant fonctionnelle.

Septembre 2023
Déficiences en cours de rectification.

ESC Vaughan et garderie Les plans préliminaires sont complétés

La rencontre préliminaire avec les différentes agences municipales est prévue le 25 octobre
2019

Le permis de démolition du batiment existant est obtenu

Le contracteur de démolition a été sélectionné suite a I'appel d'offres

Les travaux de démolition sont finis

La préparation du site pour la construction est en cours

Le plan de site a été approuvé le 9 juin 2020

L'estimé des colts est préparé

Préparation des documents de demande d'aller en appel d'offres au MEO sont en cours
L'estimé des colts est complété

La demande d'aller en appel d'offres a été envoyée au MEO

L'entente du plan de site a été signée et approuvée par la ville

La préparation des documents d’appel d'offres est en cours

En attente de l'octroi du permis de construction

En attente de I'approbation du MEO pour aller en appel d'offres

Le conseil a recu I'approbation du ministére pour aller en appel d’offres

Les appels d'offres sont rentrés au-dessus du budget alloué

L'administration a débuté la négociation avec le plus bas soumissionnaire

Une demande de financement additionnel a été envoyée au MEO le 30 mai 2022
Le MEO a accordé des fonds additionnels

Le contrat de construction a été accordé au plus bas soumissionnaire
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Les travaux de fondations et de connexions aux services municipaux sont en cours
Travaux de fondation sont complétés a 100%

Les travaux de macgonnerie et structure du premier étage sont complétés a 100%

Les réseaux sous dallage sont complétés a 100%

Les travaux de raccordement des réseaux d'assainissement et d’eau pluviales sont achevés

Octobre 2023

Les travaux d'élévation du deuxieme étage sont complétés a 100%.

Les travaux de la toiture sont complétés a 100% et les unités sur le toit (RTU) sont installées
Travaux de voiries et réseaux d'assainissement et eau potable sont complétés a 90%
Travaux d'isolation des murs extérieurs et de revétement des facades en cours 70%

Les travaux de finition sont en cours

Novembre 2023

Travaux de réseaux d'assainissement et eau potable sont complétés

Travaux d'asphalte et dallage extérieur en cours

Travaux de paysagement extérieur en cours

Travaux d'isolation des murs extérieurs et de revétement des facades complétés a 80 %
Les travaux de revétement du sol et peinture des murs sont en cours

Janvier 2024

Travaux de voiries sont complétés. Premiere couche d'asphalte appliquée

Travaux d'isolation des murs extérieurs et de revétement des facades en cours 95 %
Les travaux de finition sont en cours 70%

Les travaux de raccordement, d'essais de démarrage du systéme mécanique en cours

Projets de garderies :

La firme d'architectes a été sélectionnée le 23 novembre 2018

Les dessins préliminaires sont complétés

Les démarches des plans de site avec les villes sont entamées

Les plans ont été présentés aux responsables des services de gardes

Service de garde a I'EEC Saint-
Michel

Le design est a 90 %

La ville de Toronto a signé I'entente conjointe le 30 octobre 2019
L'approbation MEO du plan de I'étage a été obtenue
Approbation du MEO pour aller en appel d'offres obtenue

Le permis de construction est obtenu

Les documents d’'appel d'offres sont en cours de préparation
L'appel d'offres a été lancé le 9 février 2021
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Le montant du plus bas soumissionnaire est plus élevé que le montant alloué pour la
construction. L'administration doit donc reporter ce projet. Il sera relancé sur le marché en
janvier 2022

Des fonds additionnels ont été octroyés par le MEO

Le projet a débuté en juillet 2021

Les travaux de connexion exécutés par Enbridge ont été complétés début septembre 2021
Les travaux de rénovation du local de la pouponniéere sont complétés a 100%

Les fondations sont coulées pour I'agrandissement

Les murs extérieurs sont terminés

Les travaux de toiture sont en cours avec la pose des poutrelles métalliques

Le permis d’'occupation partiel de la pouponniere a été obtenu le 21 mars 2022

Le coulage de la dalle intérieure est terminé

La pose des fenétres est en cours et les travaux de I'étanchéité du toit ont débuté

Les travaux de cablage électriques ont commencé

La pose de la membrane de protection est complétée

La pose des briques de parement débutera la semaine du 6 juin 2022

La maconnerie intérieure est terminée a 100%

Les travaux de gros ceuvres acheves

L'étanchéité des terrasses et de fenétre en cours de finition

Les travaux de paysagement et terrassement ont débutés la semaine du 21 novembre 2022
L'installation des armoires et menuiserie est en cours

Les travaux de finition sont en cours

Les travaux de 'addition sont achevés a 100%

L'acces aux portatives est opérationnel

Le permis d'occupation est obtenu

Les travaux de paysagement et la pose du gazon sont a compléter au mois de juin

La correction des déficiences est en cours

Les déficiences sont adressées

Octobre 2023

Finalisation du contrat avec contracteur en cours

Service de garde a I'EEC Saint- | Le design est & 100%

Jean-Baptiste L'approbation MEO du plan de I'étage a été obtenue
L'approbation du MEO pour aller en appel d'offres est obtenue
Les documents d’appel d'offres sont en cours de préparation
La région de Peel a approuvé les plans

Le permis de construction a été octroyé
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L'appel d'offres pour la construction est lancé le 21 mars 2022

Les soumissions sont rentrées au-dela du budget alloué.

Le projet sera donc tablé et relancé une autre fois a 'automne 2022

L'appel d'offres pour un deuxiéme lancement est en préparation

L'appel d'offres a été lancé le 30 novembre 2022

Les soumissions dépassent le budget alloué par le MEO

Une demande de fonds additionnels a été envoyée au MEO le 10 janvier 2023
Des fonds additionnels sont octroyés par le MEO

Le contrat a été octroyé au plus bas soumissionnaire

Les travaux de construction sont en cours.

Les travaux de raccordement en eau potable et eaux pluviales sont achevés
Les travaux de raccordement au réseau de gaz sont achevés

Travaux de fondation achevés

Octobre 2023
Réseau sous dallage et dallage achevés

Novembre 2023
Travaux des élévations et murs porteurs en cours

Janvier 2024

Travaux d'enveloppe extérieure achevés
Travaux d'isolation du toit en cours
Travaux mécaniques et électriques en cours

Service de garde a I'EEC La firme d'architectes a été sélectionnée le 22 juillet 2021

Sainte-Madeleine Le plan d'étage a été approuvé par le MEO

Le design détaillé est en cours

Le permis de construction est en cours de négociation avec la ville

La demande d'aller en appel d'offres a été soumise au MEO

Le conseil a recu I'approbation du MEO pour aller en appel d'offres

L'appel d'offres est en préparation pour un lancement en novembre 2022

L'appel d'offres pour la sélection de I'entrepreneur général a été lancé le 17 novembre 2022
Les soumissions dépassent le budget alloué par le MEO

La demande de fonds additionnels a été acceptée par le MEO et la lettre d'intention est
envoyeée au plus bas soumissionnaire pour signature

Le contrat a été octroyé au plus bas soumissionnaire
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Les travaux de construction commenceront en juillet 2023
Octobre 2023

Travaux de maconnerie sont acheveés

Travaux mécanique et électrique sont en cours a 85%
Travaux de menuiserie sont en cours a 30 %

Novembre 2023

Travaux mécanique et électrique sont complétés a 90%
Travaux de menuiserie sont en cours a 90 %

Travaux de revétement du sol en cours a 95%

Travaux de peinture en cours a 15%

Janvier 2024

Travaux de finition achevés
Travaux mécanique et électrique sont en cours a 98%

Service de garde a I'EEC du La firme d'architectes a été sélectionnée le 22 juillet 2021

Sacré-Coeur - Toronto Le plan d'étage a été approuvé par le MEO

Le design détaillé est en cours

Le permis de construction est octroyé

La demande d'aller en appel d'offres a été soumise au MEO pour avis seulement
L'appel d'offres sera lancé a la mi-avril 2022

Les soumissions sont rentrées au-dela du budget alloué

Une demande de fonds additionnels a été soumise au MEO en juin 2022,

L'appel d'offres est en préparation pour un lancement en novembre 2022
L'appel d'offres pour la sélection de I'entrepreneur général a été lancé le 17 novembre 2022
Le contrat a été octroyé au plus bas soumissionnaire.

Les travaux débuteront en juillet 2023.

Le permis d’'occupation partiel est obtenu pour l'utilisation des toilettes des filles.

Octobre 2023

Travaux achevés 98%.

Les lettres de recommandations ont été soumises a la ville pour permis d'occupation complet.
Novembre 2023

Permis de construction est fermé avec la ville

Le service de garde entame ses démarches pour l'obtention du permis du ministére de
I'Education
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Janvier 2024

Les travaux sont achevés et le permis est fermé
La garderie va commencer le service le 5 février 2024

10. | Service de garde a I'EEC La firme d'architectes a été sélectionnée le 9 novembre 2021
Sainte-Marguerite-Bourgeoys | Le design préliminaire est terminé
- Brantford Le plan d'étage a été approuvé par le MEO

Le design détaillé est en cours
Le permis de construction est en cours de négociation avec la ville
Une revue du plan de site est demandée par la ville
La demande du plan de site a été resoumise a la ville en septembre 2022
En attente des commentaires de la ville de Brantford concernant la demande du plan de site
Les réponses aux commentaires sur le plan de site ont été soumises a la ville
Les plans sont en cours finalisation a 95%
Le dossier du permis de construction a été déposé a la ville le 26 janvier 2023
L'estimation de codts est achevée
La demande d'aller en appel d'offres incluant une demande de fonds additionnels a été
approuvé par le MEO
En attente des commentaires de la ville pour le permis de construction et le plan de site
Commentaires recus de la ville pour la troisieme fois avec exigence d'une étude archéologique
(phase 1)
Octobre 2023
Etude archéologique phase 1 achevée
Troisieme soumission au SPA en cours de préparation
Novembre 2023
Discussion avec la ville en cours suite a leur demande d'effectuer la phase 2
Janvier 2024
Ftude archéologique (phase 1) achevée
Troisieme soumission du plan de site en novembre 2023
L'étude archéologique phase 2 exigée par la ville sera faite dés que les conditions
meétéorologiques le permettent (avril-mai 2024)

11. | Agrandissement de I'EEC L'appel d'offres pour sélection d'architectes est lancé le 4 février 2022

Saint-Michel

Le gabarit des espaces est en cours d'approbation par le MEO.
Contrat octroyé a la firme d'architectes.

Le design préliminaire est en cours de préparation

Le processus de plan de site est en cours
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Vérification de zonage est faite et une demande de plan de site n'est pas nécessaire
La demande de permis de construction est en préparation.

La demande de permis de construction a été déposée a la ville

L'estimation de codts est en cours d'analyse.

Le permis de construction octroyé par la ville de Toronto.

La demande d'aller en appel d'offres incluant une demande de fonds additionnels a été
envoyée au MEO.

Septembre 2023

Financement additionnel approuvé par le MEO.

Documents d’appel d'offres en cours de préparation

Octobre 2023

Lancement de l'appel d'offres pour un contracteur est prévu pour novembre 2023
Novembre 2023

Etude de systéme de gicleurs a rajouter au projet

Janvier 2024

Documents d'appel d'offres en cours de révision suite a la révision du systeme de gicleurs
Lancement de I'appel d'offres pour un contracteur est prévu pour février 2024

Agrandissement de I'EEC L'appel d'offres pour sélection d'architectes est lancé le 4 février 2022

Saint-René-Goupil Le gabarit des espaces est en cours d'approbation par le MEO

Contrat octroyé a la firme d'architectes

Le design préliminaire est en cours de préparation

Le processus de plan de site est en cours

Les réponses aux commentaires de la ville sur le plan de site sont en cours de préparation
Des études complémentaires demandées par la ville sont en cours d'élaboration

Un permis de déplacement des portatives va étre soumis séparément

Ao(t 2023

Premiére soumission au SPA (L'application au plan de site) a eu lieu le 4 ao(t 2023
Sept 2023

Commentaires de la ville de la premiére soumission recues le 12 septembre 2023
Novembre 2023

Places additionnelles de stationnement exigées par la ville

Le plan de site en cours de préparation pour la deuxiéme soumission au SPA
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Janvier 2024

La deuxieme soumission du plan de site a été faite le 1" février 2024

13. | Nouvelle école secondaire Gabarit des espaces approuvé par le MEO
catholique Brampton Le processus de morcellement du terrain est en cours

Appel d'offres pour choix d'architectes en cours de préparation
L'appel d'offres pour le choix d'architectes a été lancée le 5 avril 2023
L'offres de service architectural a été octroyé a la compagnie d'architectes Snyder
La réunion de démarrage des études est en cours de préparation
Septembre 2023
Phase design schématique en cours de réalisation
Octobre 2023
Etude topographique achevé
Novembre 2023
Soumission du dossier du site plan a 'examen préliminaire faite le 6 novembre 202
Janvier 2024
Réunion de préconsultation pour le plan de site a eu lieu le 19 décembre 2023
Commentaires de la ville en cours de traitement

14. | Nouvelle école élémentaire Gabarit des espaces en cours d'approbation par le MEO

catholique Mississauga
Ouest

Gabarit des espaces est approuvé par le MEO le 26 octobre 2022
Appel d'offres pour architectes a été lancé le 7 novembre 2022

Le contrat pour la firme d'architectes est octroyé le 19 décembre 2022
Le design préliminaire est complété

La rencontre préliminaire avec les différents départements de la ville a eu lieu le 11 avril 2023
Commentaires formels de la ville recu pour donner suite a la rencontre préliminaire

SPA en cours de préparation a la lumiére de ces observations

Premiére soumission au PAM1 a eu lieu le 14 ao0t 2023

Deuxiéme soumission au PAM2 en cours de préparation a la suite des observations recues de
la ville

Octobre 2023

Troisieme soumission au PAM3 faite le 6 octobre 2023

Une rencontre de consultation avec les voisins, exigée par la ville, a eu lieu le 18 octobre
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Novembre 2023
Soumission du plan de site « Site Plan Application » le 13 novembre 2023

Janvier 2024

Soumission au Site Plan Application le 19 janvier 2024. En attente des observations officielles
de la ville

Demande d’approbation pour aller en appel d'offres a été envoyée au MEO en incluant une
demande de fonds additionnels le 17 janvier 2024

Nouvelle école élémentaire Gabarit des espaces en cours d'approbation par le MEO

catholique Cobourg Gabarit des espaces est approuvé par le MEO le 15 novembre 2022

Appel d'offres pour architectes est en cours de préparation

L'appel d'offres pour une firme d'architectes est lancé le 23 décembre 2022
Le contrat pour la firme d'architectes est octroyé le 16 février 2023

Septembre 2023

Ftudes architecturales en cours d'élaboration

La réunion de préconsultation sur le plan de site a eu lieu le 5 juillet 2023

La premiére soumission au SPA en cours de préparation

Octobre 2023

Dossier d'approbation par le MEO du design des locaux du service de garde en cours
d’'approbation

Novembre 2023

Plan du service de garde est finalisée le 24 novembre 2023 et sera envoyée au MEO pour
obtenir 'approbation

Janvier 2024
La premiere soumission au SPA en cours de préparation
En attente de I'approbation du MEO sur les plans des locaux du service de garde
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Nouvelle école secondaire catholique de Vaughan
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Agrandissement du centre de garde a I'Ecole élémentaire Saint-Jean-Baptiste, Mississauga
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Rénovation du service de garde a I'Ecole élémentaire catholique du Sacré-Cceur, Toronto
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Rénovation du service de garde a I'Ecole élémentaire catholique Sainte-Madeleine, Toronto




